六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程竣工验收
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六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程竣工验收委员会

2023年11月10日

前   言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）规定， 2023年11月10日，六安市水利局在裕安区主持召开了六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程竣工验收会议。参加会议的有：六安市水利工程质量安全监督站、六安市裕安区水利局、六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局、六安市裕安区丁集镇人民政府、南京市水利规划设计院股份有限公司、六安求是工程咨询有限公司、柱石建设集团有限公司(原安徽柱石建设工程有限公司)、安徽水工程质量监督检测所等单位的代表。

会议成立了竣工验收委员会（名单附后）。验收委员会察看了工程现场，查阅了工程建设档案资料，听取了项目法人建设管理工作报告及竣工技术预验收工作报告工作报告，经过充分讨论，形成了《六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计和完成情况
（一）工程名称及位置

工程名称：六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程（以下称本工程）。

工程位置：六安市裕安区丁集镇境内。

（二）工程主要任务和作用

工程主要任务：对车渡口节制闸及溢流堰进行移址重建，位置为老车渡口大桥处，重建为7孔5.5m宽×5.5m高开敞式水闸，闸底板高程21.90m，拆除老车渡口大桥结合新闸重建，对回水段左右岸堤防（大坝）进行加培等。

工程主要作用：为丁集水厂提供水源及附近农业灌溉用水。

（三）工程设计主要内容

1.工程立项、设计批复文件

2020年9月27日，六安市裕安区发改委以裕发改审批〔2020〕297号文批准该项目立项。2020年 10 月14日，六安市裕安区发改委以裕发改审批〔2020〕304号文批准可行性研究报告。2020年11月25日，六安市水利局以六水建设函〔2020〕285号文批复本工程初步设计，批复概算总投资5583.46万元。

2.设计标准、规模及主要技术经济指标

车渡口水库（节制闸）等别为Ⅳ等工程，相应主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时建筑物5级。

车渡口水库（节制闸）正常蓄水位27.40m(85高程，下同)，兴利库容58.39万m3,总库容142.98万m3。设计洪水标准为20年一遇，设计洪水位29.2m；校核洪水标准为50年一遇，校核洪水位29.47m。
节制闸为7孔5.5m宽×5.5m高开敞式水闸，闸底板高程21.90m，设计流量544m3/s，校核流量921m3/s。

3.主要建设内容及建设工期

主要建设内容：拆除原九孔节制闸上部结构；拆除原溢洪道后期堰顶加高部分及人行桥；新建7孔5.5m宽×5.5m高的节制闸；老车渡口大桥拆除与新建的7孔节制闸结合重建；车渡口节制闸上游库区段左、右岸新建或加固堤防，总长13.32km；东汲河右岸丁集镇水厂段新建防洪墙160m；新建管理房及配备必要的观测设施等。

本工程批复总工期10个月。

4.工程投资及投资来源

本工程批复概算投资5583.46万元，工程的投资来源中央财政水利发展资金及区级配套资金。

（四）工程建设有关单位

项目法人：六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局

勘测设计单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

施工单位：柱石建设集团有限公司（原安徽柱石建设工程有限公司）

监理单位：六安求是工程咨询有限公司

竣工检测单位：安徽省水工程质量监督检测所

              安徽省水利工程质量检测中心站
质量安全监督单位：六安市水利工程质量安全监督站

运行管理单位：六安市裕安区丁集镇人民政府
（五）工程施工过程

1.主要工程开完工时间

本工程于2021年4月开工，2022年11月完工。详见下表1。

表1六安市裕安区车渡口水库（节制闸）分部工程开完工日期表
	分部工程名称
	开工日期
	完成日期
	备注

	闸基开挖与处理
	2021.04.09
	2021.11.29
	汛期停工

	地基防渗及防冲工程
	2021.09.18
	2021.12.13
	

	闸室及交通桥段（土建）
	2021.12.09
	2022.03.21
	

	上游引河段
	2022.02.25
	2022.11.22
	征地滞后、汛期停工

	上游联结段
	2021.04.09
	2022.05.25
	


	闸房
	2022.02.23
	2022.07.10
	

	消能防冲段
	2021.04.13
	2022.05.30
	汛期停工

	下游联结段
	2021.09.06
	2022.05.21
	

	下游引河段
	2022.03.02
	2022.06.29
	

	金属结构及启闭机安装
	2021.10.10
	2022.06.13
	

	机电设备安装
	2022.05.21
	2022.07.12
	

	道路
	2022.05.16
	2022.07.02
	


2.重大设计变更

根据施工图阶段地质复勘成果及施工图审查意见，优化闸室结构布置、复核并调整地基加固措施、完善上下游翼墙及护坡布置、调整桥头堡基础。

1、闸上公路桥布置由原设计有跨简支结构调整为在2个小底板对应闸孔的公路桥上部结构采用简支桥板，其他5跨均采用现浇钢筋混凝土板与闸室中边墩整浇，以增加闸室的整体刚度；检修闸门起吊布置调整到启闭房外；上下游翼墙及护坡布置调整；桥头堡基础由钢筋混凝土空箱式岸墙改用钢筋混凝土灌注桩。

2、闸室、上下游翼墙地基处理由水泥土换填改用预应力混凝土管桩复合地基。

3、闸室底板前趾截渗墙原水泥搅拌桩及下游海漫末端原预制钢筋混凝土抗冲板桩变更采用钢筋混凝土地下连续墙。

4、增加移址重建跨河污水管道。

5、水库上游河道12.9km堤防加固调整到后续东汲河治理工程计划实施。

以上变更由六安市水利局于2021年4月19日以《六安市水利局关于裕安区车渡口水库（节制闸）工程设计变更报告的批复》（六水建设函〔2021〕72号）对该工程设计变更进行了批复。

3.重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

本工程已按批复内容完成，完成工程量与批准设计工程量对比见表2。
表2  六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程主要工程量完成情况对照表
	工程项目名称
	单位
	批复量
	完成量
	备注

	土方开挖
	m³
	87459
	75186
	上游河道12.9km堤防加培取消

	土方回填
	m³
	263502
	44495
	

	水泥土
	m³
	3963
	3154.
	水泥土基础变更为管桩复合地基

	复合管桩基础
	m
	0
	7776
	变更

	钢筋
	t
	676.2
	602.86
	防渗墙、防冲墙变更为钢筋混凝土地下连续墙

	混凝土
	m³
	12326
	12712
	增加了道路及防渗墙混凝土

	石方工程
	m³
	2094
	3430
	增加道路及人工岛抛石

	启闭机房及管理房
	㎡
	765.6
	647.5
	管理房图纸尺寸调整

	闸门及启闭机
	套
	7
	7
	


（七）征地补偿和移民安置

1.设计情况

本工程设计征、占用土地数量为255.2亩，其中永久占地239.8亩，临时占地12.9亩。拆迁砖混结构房屋1栋，面积262m2。批复征地移民补偿总投资为1362.94万元。

2.完成情况
本工程征地拆迁工作由丁集镇人民政府实施，项目用地实地用地面积为103.905亩，其中农用地24.27亩，建设用地34.494亩，未利用地45.141亩。征地拆迁补偿费用为557.21万元，其中房屋拆迁补偿费136.30万元、征地补偿费360.78万元、土方工程费19.00万元、杆线迁移费7.50万元、迁坟补偿费1.60万元、地上附属物补偿费5.98万元、其他费用26.05万元。
（八）水土保持设施

1.设计情况

本工程设计水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区包括主体工程区、施工道路区、施工生产区。主体工程区包含水闸建筑物及其附属工程建设范围，面积约1.72hm2；施工道路区、施工生产区及土方开挖均在建筑物及附属工程之间，不需要重复计列。另外由于工程建设将产生一定数量的弃土、弃渣，本次设计选择项目区附近的低洼地区作为弃土场，面积约0.86hm2。工程直接影响区范围工程建设实际用地范围外延1.0m计算，面积为0.05hm2。批复本方案水土保持总投资为50.35万元。其中：主体工程中具有水土保持功能措施投资为36.75万元，水土保持设施补偿费2.50万元，本方案新增水土保持工程投资为13.60万元。

2.完成情况
本工程施工中注意了水土保持工作，取土时尽量保留表层土壤，用于取土后覆盖，并尽快恢复植被或改造成为其它可利用的土地。弃渣堆放于洼地，表面平整后及时恢复植被。避免在汛期取土或弃土，避免占用和破坏绿地，防止产生水土严重流失。河道内坡的护砌及外坡草皮护坡既是主体工程，也是水保设施，在高边坡段修建截水沟，在管理设施附近种植绿化树木以改善环境。

（九）环境保护

1.设计情况

本工程的实施将带来一些不利的环境影响，主要是对施工区局部水域水质、环境空气、声环境、人群健康的影响以及工程引起的水土流失影响，上述不利影响随着工程的完建和环境保护措施的实施，将逐步降低或减免。工程占地对土地资源也将产生一定影响，永久占地对土地资源的损失是不可逆的，但这是为了取得保护效益所必须付出的代价。工程实施后提高了建筑物周围的防洪能力，对水厂及房屋等保护作用加强，河道泄水能力提高。本工程环境保护总投资13.18万元。

2.完成情况
本工程施工过程通过相应措施使不利影响得以避免或减小。在邻近居民区注意控制噪声，施工避开人们的休息时间；渣土运输车辆进行覆盖，道路注意清扫和洒水，减少扬尘对当地生产生活影响。施工弃渣严格按批准的弃渣场有序堆放和利用，生活垃圾集中堆放，按要求进行焚烧和掩埋处理，对环境影响很小。环保措施与主体工程一体招标，由主体工程施工单位与主体工程同步实施。
二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2022年12月28日，项目法人组织设计、施工、监理、运行管理等参建单位代表在工程项目部召开本工程单位工程暨合同完工验收会。质量监督单位列席会议。验收结论为：该单位工程己按设计标准及合同内容全部完成，档案资料齐全，工程质量符合设计及施工规范要求，验收优良。

（二）阶段验收

1.施工导流验收

2021年9月15日，六安市水利局在六安市裕安区丁集镇组织了本工程施工导流验收会，质量安全监督、建设、监理、设计、施工和运行管理单位代表参加，验收委员会认为：六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程已按要求完成导流工程，工程的形象面貌满足通水要求，工程质量合格，符合设计及规范要求；档案资料基本齐全，验收委员会同意通过导流阶段验收。

2.下闸蓄水验收

2022年7月30日，六安市水利局在六安市裕安区丁集镇组织本工程下闸蓄水验收会，质量安全监督、建设、监理、设计、施工和运行管理单位代表参加，验收委员会成员认为：六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程已按批准的设计内容完成主体工程，工程质量合格；工程的形象面貌满足蓄水要求；档案资料基本齐全。验收委员会同意通过下闸蓄水阶段验收。

3.部分工程投入使用验收

2022年12月29日，六安市水利局在六安市裕安区丁集镇组织本工程部分工程投入使用验收会，质量安全监督、建设、监理、设计、施工、蓄水安全鉴定和运行管理单位代表参加，验收委员会成员认为：六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程已按批准的设计内容完成，工程具备正常运行条件，工程施工质量合格，工程的调度运行、度汛方案已制定。验收委员会同意通过部分工程投入使用阶段验收。

（三）专项验收

1.水土保持设施验收

2022年11月7日，六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局在裕安区水利局组织本工程水土保持设施验收会,建设、设计、监理、施工和技术服务等单位组成验收工作组。验收工作组认为：该项目实施中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，措施布局合理，发挥了防治水土流失的作用，建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，控制和减少了工程建设中的水土流失，落实了管理维护责任，符合水土保持设施验收条件，同意该项目水土保持设施通过竣工验收。

2022年11月8日至2022年12月1日在水土保持公示网公示，2022年12月6日在六安市裕安区水利局报备。
2.环境保护工程验收

2023年6月16日，委托安徽泓维环境科技有限公司填报了《建设项目环境影响登记表》。本工程主要环境影响为固废，环保措施为综合利用。
3.档案资料验收

2023年9月11日，六安市水利局在裕安区水利局主持召开了工程档案专项验收会，工程档案验收组通过对该项目档案管理及档案质量进行了量化赋分，经综合评议，总得分为90.3分，其中归档文件材料质量与移交归档工作得分65.2分。验收组认为六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程档案达到“完整、准确、系统”的要求，案卷整理规范符合水利部《水利工程建设项目档案管理规定》，并在工程建设中发挥了良好的作用，综合评议达到优良等级标准，验收组同意六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程档案通过专项验收。
4.征地补偿拆迁安置验收

2023年11月8日由丁集镇人民政府组织成立了“六安市裕安区丁集车渡口水库（节制闸）工程项目用地征地拆迁补偿”验收组，对本工程征地补偿拆迁安置专项验收。
三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无

四、工程质量与安全
（一）工程质量监督

1、工程质量监督

本工程质量安全监督单位是六安市水利工程质量安全监督站（以下简称监督站）。工程建设期间，监督人员对建设、监理和施工单位的质量安全管理工作进行动态监督管理，督促指导参建各方，严格按照规范和设计标准开展质量安全管理工作，核备工程质量等级。

2、工程项目划分

项目法人组织参建单位根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定进行划分，监督站确认本工程项目划分为1个单位工程，12个分部工程，具体划分情况见表3。
表3六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程项目划分确认表

	单位工程
	分部工程
	备注

	名称
	编码
	名       称
	编码
	

	六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程
	CDKJZZ-

SG
	第一分部 △闸基开挖与处理
	CDKJZZ-SG-01
	

	
	
	第二分部 △地基防渗及放冲
	CDKJZZ-SG-02
	

	
	
	第三分部 △闸室及交通桥段（土建）
	CDKJZZ-SG-03
	

	
	
	第四分部 上游引河段
	CDKJZZ-SG-04
	

	
	
	第五分部 上游联结段
	CDKJZZ-SG-05
	

	
	
	第六分部 闸房
	CDKJZZ-SG-06
	

	
	
	第七分部 消能防冲段
	CDKJZZ-SG-07
	

	
	
	第八分部 下游联结段
	CDKJZZ-SG-08
	

	
	
	第九分部 下游引河段
	CDKJZZ-SG-09
	

	
	
	第十分部 △金属结构及启闭机安装
	CDKJZZ-SG-010
	

	
	
	第十一分部 机电设备安装
	CDKJZZ-SG-11
	

	
	
	第十二分部 道路
	CDKJZZ-SG-12
	


3、工程质量抽检

项目法人分别委托安徽省水工程质量监督检测所、安徽省水利科学研究院（安徽省水利工程质量检测中心站）进行全过程检测，检测结果见《六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程质量检测报告》、《六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程基础处理专项检测报告》（2022S130）。

4、工程质量评定

该工程划分为1个单位工程，12个分部工程，468个单元工程。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），468个单元工程全部合格，其中393个单元工程优良； 12个分部工程全部合格，其中10个分部工程优良；外观质量评定小组评定本工程外观质量总得分率为89.7%，外观质量评定优良。单位工程验收工作组评定单位工程优良。各分部、单位工程质量评定报质量监督机构核备。详见表4。

表4单元、分部、单位工程质量评定统计表

	单位工程名    称
	分部工程名称
	单元工程质量评定结果
	分部工程质量评定等级
	单位工程质量评定等级

	
	
	单元

个数
	合格单元个数
	优良单元个数
	优良率%
	
	

	六安市裕安区车渡口水库（节制闸）（节制闸）工程(CDKJZZ-

SG)
	第一分部 △闸基开挖与处理
	20
	1
	19
	95.0%
	优良
	优良

	
	第二分部 △地基防渗及放冲
	30
	2
	28
	93.3%
	优良
	

	
	第三分部 △闸室及交通桥段（土建）
	21
	1
	20
	95.2%
	优良
	

	
	第四分部 上游引河段
	65
	9
	56
	86.2%
	优良
	

	
	第五分部 上游联结段
	70
	9
	61
	87.1%
	优良
	

	
	第六分部 闸房
	32
	6
	26
	81.3%
	优良
	

	
	第七分部 消能防冲段
	51
	9
	42
	82.4%
	优良
	

	
	第八分部 下游联结段
	61
	17
	44
	72.1%
	优良
	

	
	第九分部 下游引河段
	33
	11
	22
	66.7%
	合格
	

	
	第十分部 △金属结构及启闭机安装
	61
	0
	61
	100%
	优良
	

	
	第十一分部 机电设备安装
	9
	0
	9
	100%
	优良
	

	
	第十二分部 道路
	15
	10
	5
	33.3%
	合格
	

	合计
	12
	468
	75
	393
	
	
	


（二）工程安全监督

本工程安全监督单位为六安市水利工程质量安全监督站，该站制定了安全监督工作方案，对参建单位安全管理机构建立、安全生产规章制度、安全生产合格证、施工安全生产措施等情况进行检查，根据施工进度检查安全生产责任制落实、现场文明施工、专项施工及度汛方案编制等情况，对重点工程部位的安全生产行为进行监督，排查安全隐患，工程施工过程中无安全事故发生。

五、概预算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

安徽省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达2021年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2020〕1351号）文，下达中央投资计划2,000.00万元；裕安区水利局以裕水〔2021〕168号、裕水〔2021〕141号文落实区级配套资金1,407.20万元。累计下达该工程投资计划3,407.20万元，与概算批复工程总投资5,583.46万元相比，少下达投资计划2,176.26万元。该工程实际到位资金3,407.20万元，其中：中央资金2,000.00万元，地方配套1,407.20万元。与下达的投资计划相比，资金已全部到位。
（二）投资完成及交付资产

本工程经审计，完成投资3,916.22万元（具体见表7）。经审定的交付使用资产总额为3,916.22万元，其中固定资产3,916.22万元，交付固定资产3,916.22万元。

表5六安市裕安区车渡口水库（节制闸）（节制闸）工程工程批复投资与完成投资对照表
	序号
	项目名称
	批复投资（元）
	完成投资（元）
	备注

	1
	建筑工程
	2818.69
	2362.53
	

	2
	机电设备及安装工程
	79.86
	109.88
	

	3
	金属结构设备及安装工程
	339.77
	274.97
	

	4
	临时工程
	178.87
	206.23
	

	5
	独立费用
	576.85
	396.52
	

	6
	基本预备费
	199.70
	0
	

	7
	征地移民补偿投资
	1362.94
	557.20
	

	8
	环境部分投资
	26.78
	8.89
	

	
	合计
	5583..46
	3916.22
	


（三）征地补偿资金

本工程建设征地及移民投资批复数1,362.94万元；实际完成557.21万元。

（四）结余资金

本工程概算批复投资5,583.46万元，完成投资3,916.22万元。完成投资与总概算相比，节约投资1,667.25万元；与实际到位资金3,407.20万元相比，尚有资金缺口509.02万元。
（五）预计未完工程投资及预留费用

经审计本工程未完工程投资及预留费用为6.6万元，均为预留费用，其中预留档案整编费3.00万元、竣工验收费3.6万元。

（六）竣工财务决算报告编制

本工程竣工财务决算由六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局编制。竣工决算报表的编制符合水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19—2014）的要求，内容真实、完整，编报基准日为2023年9月30日。

（七）审计

六安市水利局委托安徽九通会计师事务所、安徽九通工程项目管理有限公司对工程竣工决算进行审计，并出具了审计报告。六安市水利局以六水财函[2023]第473号下发了《关于裕安区车渡口水库（节制闸）工程竣工决算的审计意见》。截至2023年9月30日，实际完成的投资额为3916.22万元，完成投资与概算批复相比，节约投资1,667.24万元；与实际到位资金相比，尚有资金缺口509.02万元。
六、工程尾工安排情况

无。
七、工程运行管理情况
（一）管理机构、人员和经费情况

本工程运行管理单位为六安市裕安区丁集镇人民政府，管理人员和经费已落实。

（二）工程移交

本工程投入使用验收后，项目法人与运行管理单位已签订了工程投入使用协议，并将工程移交六安市裕安区丁集镇人民政府管理。

八、工程初期运行及效益

（一）工程初期运行情况

本工程通过2022年、2023年两个年度汛期的考验和近两年的运行，工程总体运行良好。

（二）工程初期运行效益

本工程初期运行期间效益明显，发挥了蓄水灌溉效益。
（三）初期运行监测资料分析

本工程经过2022至2023年度运行，通过对工程渗流、位移及沉降等观测、监测资料分析，未出现异常情况。

九、竣工技术预验收
2023年10月13日，六安市水利局组织专家组在裕安区水利局召开了本工程竣工技术预验收会。竣工技术预验收专家组认为：本工程已按批复的设计内容完成，建设管理规范，投资控制较合理，财务管理规范，工程档案资料齐全，档案已通过验收，工程质量合格，工程初期运行正常，效益明显。

竣工技术预验收专家组同意该工程通过竣工技术预验收，建议进行竣工验收
十、意见和建议
1、加强工程管理、充分发挥工程效益。

2、项目法人尽快落实资金，确保足额支付工程款。

十一、 结论

六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程已按批复的设计内容完成，工程质量满足设计要求，工程质量合格。财务管理规范，投资控制合理，竣工决算已通过审计。工程档案资料规范齐全，并通过专项验收。工程初期运行正常，效益发挥显著。

竣工验收委员会一致同意六安市裕安区车渡口水库（节制闸）工程通过竣工验收。

十二、保留意见

无。
十三、竣工验收委员会和被验收单位代表签字表

（附后）

十四、附件：竣工技术预验收工作报告
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