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	前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的有关规定，2023年11月17日，六安市水利局组织专家在金安区主持召开了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工技术预验收会议。参加会议的有六安市水利学会、金安区水利局、六安市金安区水利工程质量安全监督站、金安区河道管理所等单位，有关参建单位派代表参加了会议。

验收专家组查看了工程现场，听取了有关工作报告，查阅了工程档案资料，经过充分讨论，形成了《六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工技术预验收工作报告》。

第一部分  工程建设
一 、工程概况

（一）工程名称及位置

工程名称：六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程。

工程位置：本工程位于六安市金安区木厂镇、翁墩乡境内。

（二）工程主要任务和作用

主要任务是：对陡涧河高速路至四清桥段（桩号14+969-23+234）和支沟望沟、九组沟扩挖疏浚、堤防加固、新建或拆除重建涵闸泵站等，综合治理河道总长10.16km。
工程主要作用：提高陡涧河的防洪排涝能力，保障区域内人民生命财产安全和当地经济社会可持续发展。

（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

根据水利部、国家发改委、财政部、住房和城乡建设部联合印发的《防汛抗旱水利提升工程实施方案》(水规〔2019〕288号），该工程列入《安徽省防汛抗旱水利提升工程实施方案中小河流治理项目》。2020年6月安徽省水利厅印发了《关于做好防汛抗旱水利提升工程实施方案中小河流治理项目前期工作的通知》。

2020年9月金安区水利局委托安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司编制了初步设计，2021年4月水利厅以皖水规计函〔2021〕301号文《关于六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段和四清桥至淠东干渠段治理工程初步设计的批复》对本工程进行了批复，批复工程总投资8645.00万元，其中工程部分投资6000.00万元，征地拆迁补偿投资2645.00万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

陡涧河堤防防洪标准为20年一遇，望沟、九组沟支流堤后排涝沟设计标准为10年一遇。10年一遇设计洪水位为36.73～31.10m。20年一遇设计洪水位为37.62～32.00m。

本工程等别为IV等；堤防级别为4级，主要建筑物级别与相应堤段堤防级别相同。

工程以防洪为主，主要保护木厂镇和翁墩乡两个乡镇内的 10 个行政村，保护人口 2.5 万人，耕地面积约 5.3 万亩。
3、主要建设内容及建设工期

主要建设内容为：疏浚干流河道长8.26km、支流望沟和九组沟长1.9km，开挖疏浚夏庄沟等堤后排涝沟4条、总长5.35km;堤防加培16.52km,新建硬护坡护岸长2.46km;拆除排涝出水口涵27座，新建穿堤涵闸8座、过路涵6座，拆除重建灌溉泵站6座、干流桥梁2座；新建防汛道路长8.02km等。

批复总工期210天。

二、工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

本工程于2021年11月01日开工，2022年9月5日完工。各分部工程已完成工程的开完工时间见表1-1。

表1-1    主要工程开完工时间

序号
单位工程名称
分部工程名称
开工日期
完工日期
1
六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程Ⅰ标段
河道治理工程（14+969～19+050）
2021年11月01日
2022年07月24日
2
涵闸工程
2021年11月07日
2022年06月10日
3
泵站工程
2021年11月01日
2022年05月15日
4
桥梁工程
2021年11月01日
2022年03月21日
5
道路工程
2022年04月06日
2022年09月05日
6
六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程Ⅱ标段
河道治理工程（19+050～23+234）
2021年11月05日
2022年05月15日
7
涵闸工程
2021年11月03日
2022年07月10日
8
泵站工程
2021年11月26日
2022年05月26日
9
桥梁工程
2021年11月03日
2022年05月29日
10
过路涵工程

2022年04月28日

2022年05月29日

11
道路工程

2022年06月07日

2022年08月19日

2、重大技术问题及处理

无。

3、重大设计变更

无。

三、工程完成情况和完成的主要工程量

本工程已完成初复的部分建设内容，完成的主要工程量见表1-2。

表1-2  主要工程量批复工程量和实际完成工程量对比表

序号

工程项目名称

单位

工程量

增（+）减（-）

批复量

实际量

1

河道本干与支沟疏浚工程

m³

481726

491673

9947

2

堤防清基及岸坡护砌土方开挖工程

m³

88094

87790

-304

3

堤防土方压实

m³

226503

281345

54842

4

堆砌石工程

m³

4239

3453

-786

5

护坡护岸混凝土工程

m³

6006.9
6209

202.9
6

土工布

㎡

0

34525

34525

7

草皮护坡

㎡

81330

66387

-14943

8

拆除重建桥梁工程

座

2

2

0

9

过路涵

座

6

1
-5

10
圆管涵

座

0
22
22
11
新建涵闸

座

8

12
4

12
老涵闸（排涝出水口）拆除复堤

座

27

43
16

13
灌溉站工程

座

6

7

1

14
堤顶防汛道路及上堤路

km

8.02

7.545

-0.48

四、工程验收、鉴定情况

（一）单位工程验收

2023年1月17日，金安区水利局主持完成了单位工程验收，验收结论为：该单位工程已按照设计内容及合同约定完成，工程档案资料基本齐全，工程质量合格，同意通过验收。

（二）阶段验收

无。

（三）专项验收

（1）2023年9月25日，六安市金安区中小河流治理工程建设管理局主持完成了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程通过水土保持设施专项验收，验收结论为：该项目基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 

（2）2023年9月28日，金安区水利局主持完成了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工环境保护验收，验收结论为：该项目符合竣工环境保护验收条件，验收组同意工程通过竣工环境保护验收。

（3）2023年11月8日，六安市水利局主持召开六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程档案专项验收，验收结论为：综合评议达合格等级标准，同意通过档案专项验收。 
（四）竣工验收技术鉴定

无。

五、工程质量与安全

（一）工程质量监督

1、工程质量监督

本工程由六安市金安区水利工程质量安全监督站进行质量监督。六安市金安区水利工程质量安全监督站明确了专职质量监督员，制定了工程质量监督计划，按规范要求对项目划分进行了确认，在施工过程中检查施工单位的质量保证体系、监理单位的质量控制体系、建设单位的质量管理体系是否有效运行，对原材料和实体质量进行监督抽查，对质量检测资料和质量评定资料进行了抽查，对重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程验收质量结论进行了核备（定）。
2、工程项目划分

根据六安市金安区水利工程质量安全监督站六金水质文〔2021〕10号文件关于六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程项目划分的批复，本工程共划分为2个单位工程，施工1标划分为1个单位工程，5个分部工程，单元工程259个；施工2标划分为1个单位工程，6个分部工程，单元工程231个。工程具体划分情况见下表。

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程项目划分确认表

单位工程

分部工程

备注
名称

编码

名       称

编码

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程Ⅰ标段
JADJHZL-2021-SG01

第一分部 河道治理工程
JADJHZL-2021-SG01-01

第二分部 △涵闸工程
JADJHZL-2021-SG01-02

第三分部 泵站工程
JADJHZL-2021-SG01-03

第四分部 桥梁工程
JADJHZL-2021-SG01-04

第五分部 道路工程
JADJHZL-2021-SG01-05

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程II标段
JADJHZL-2021-SG02

第一分部  河道治理工程

JADJHZL-2021-SG02-01

第二分部 桥梁工程

JADJHZL-2021-SG02-021-02

第三分部 △涵闸工程
JADJHZL-2021-SG02-03

第四分部 泵站工程
JADJHZL-2021-SG02-041-04

第五分部 过路涵工程
JADJHZL-2021-SG02-05

第六分部 道路工程

JADJHZL-2021-SG02-06

3、工程质量检测

（1）施工单位自检情况：

①原材料检测：

本项目两个标段在施工过程中共检测砂、碎石、水泥、钢筋及止水橡皮46组，检测结果均检测为合格。

②中间产品:主要建筑工程砼试块检测316组，检测结果均检测为合格。

（2）监理单位平行检测情况：

两个标段平行检测共检测水泥、沙石、钢筋及止水橡皮原材料送检24组，中间产品钢筋焊接送检2组，混凝土试块送检64组，检测结果全部合格。

（3）全过程质量检测：

项目法人委托安徽金源工程检测有限公司对该工程进行了全过程检测，经检测，各项指标均符合设计和规范要求。

（4）工程质量评定

经施工单位自评，监理单位进行复核，建设单位认定，报质量监督机构核备，六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程施工质量等级为合格。

（二）工程质量监督 

本工程安全监督单位为六安市金安区水利工程质量安全监督站，该站制定了安全监督工作方案，对参建单位安全管理机构建立、安全生产规章制度、安全生产合格证、施工安全生产措施等情况进行检查，根据施工进度检查安全生产责任制落实、现场文明施工、专项施工及度汛方案编制等情况，对重点工程部位的安全生产行为进行监督，排查安全隐患。工程施工过程中未发生安全事故。
六、工程运行管理

（一）管理机构、人员和经费

本工程建成后交由六安市金安区河道管理所，人员已落实，经费由区级财政统筹安排解决。

（二）工程移交

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程已按批复的建设内容完成，工程在竣工验收后，由项目法人正式移交给六安市金安区河道管理所，从而保证工程尽快进入正常管理程序，发挥工程效益。

七、初期运行及效益

（一）初期运行管理

本工程自2022年9月5日工程完工后，已交运行管理单位试运行。

（二）初期运行效益

工程完工后，经过了2023年汛期的洪水检验，运行正常，发挥了防洪、交通等社会效益。

（三）汛期运行监测资料分析

无。
八、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

历次验收提出的主要问题已处理完毕。

九、工程尾工安排

无。
十、评价意见

专家组认为：项目法人履行了基本建设程序，建设管理基本规范。该工程已按批复的设计内容完成，未发生质量安全事故，工程质量合格，工程档案资料基本齐全。运行管理单位机构、人员、经费已落实，工程初期运行正常。

第二部分  专项工程（工作）及验收

一、征地补偿和移民安置
批复征地移民投资2645.00万元，根据初设批复要求，由金安区自筹解决，具体由木厂、翁墩乡（镇）政府负责实施。

二、水土保持和环境保护
施工过程中，项目法人制定了环保方案和水土保持治理措施，严格监管机械产生的噪音、粉尘、废气和废油，集中堆放工程废渣，施工过程未对环境造成不良影响。项目法人重视水土保持工作，建设过程中，及时督促施工单位落实水土保持措施，采取种草等措施将水土流失控制到最小程度。

三、工程档案
为了加强档案工作的系统化、规范化、标准化管理，提高管理水平，金安区中小河流治理工程建设管理局根据《档案法》，按照水利部《水利工程建设项目档案管理规定》水办〔2021〕200号要求，本项目工程档案建立了分类方案、归档范围、保管期限的“三合一”制度，配备了档案管理专职人员，设立了专门的档案室。本工程完成了各类档案资料的归档，对工程建设过程中形成的文字、图表、声像、光盘等不同形式的档案资料，按照档案规范要求进行了分类归档和管理。本工程共形成档案文字资料共立卷149卷，竣工图纸845张，施工图片172张。其中前期工作类9卷、征地补偿与移民安置类1卷、建管类22卷、施工类94卷、监理类18卷、竣工验收类5卷。2023年11月8日，通过了工程档案专项验收。

第三部分  财务审计
一 、概算批复

2021年7月5日，安徽省水利厅以《关于六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段和四清桥至淠东干渠段治理工程初步设计报告的批复》皖水规计函〔2021〕301号，批复工程总投资8,645.00万元，其中工程投资6,000.00万元、征地拆迁补偿投资2,645.00万元。
二、投资计划下达及资金到位

截至审计基准日，安徽省水利厅累计下达六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段工程投资计划6000.00万元，其中：中央财政水利发展资金2580.00万元、省水利建设资金1200.00万元、区级配套资金2220.00万元。

截至审计基准日，实际到位资金5175.48万元，中央补助资金2580.00万元、省级补助资金1200.00万元、区级配套资金1395.48万元。

三、投资完成及交付资产

经审计，审定完成投资5850.53万元，完成投资额占概算批复的97.51%；与概算投资相比，节约投资149.47万元。工程竣工后，交付使用的资产价值为5850.53万元。

四、征地拆迁及移民安置资金

批复征地移民投资2645.00万元，根据初设批复要求，由金安区自筹解决，具体由木厂、翁墩乡（镇）政府负责实施，实际发生征地移民费用677.01万元。

五、结余资金

本工程无结余资金。经审计，审定完成投资5850.53万元；与实际到位资金相比（截止竣工技术预验收之日），尚有资金675.05万元未到位。
六、预计未完工程投资及费用

经审计确定未完工程投资及预留费用为8.0万元，均为预留费用，为预留的竣工验收费、档案整理及专项验收费。占工程总投资的0.13%。

七、财务管理

项目法人按照《基本建设财务管理规定（财建〔2002〕394号）等规章制度，设置财务机构，配备了2名专职财务人员，建立了财务管理制度在资金管理上，实行专户储存，专账核对，实行报账制。无截留、挤占和挪用，做到了专款专用，专人管理。按照批复的计划实施，中央补助资金用于主体工程建设，按工程概算安排使用资金。

八、竣工财务决算报告编制

竣工财务决算编制的基准日为2023年11月15日。项目法人依照《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014)编制完成了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工财务决算。决算送审投资6207.70 万元，审计核定投资5850.53万元。

九、稽查、检查、审计

（一）稽查、检查情况

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程建设过程中，先后多次接受了上级有关部门的检查，对检查中发现的问题已进行整改。

（二）审计情况

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程送审投资6207.70 万元，审计净核减357.18万元，核减比例为5.74%，审定投资5850.53万元。

本工程竣工财务决算已通过审计，六安市水利局下发了本工程审计结论：工程概算投资6000万，下达投资计划6000万；截止审计基准日，实际到位资金5175.48万元；审定完成投资5850.53万元，与概算相比节约投资149.47万元，与审定完成投资相比尚有资金675.05万元未到位；审定未完工程投资及预留费用8万元，符合规定要求。

十、评价意见

审计对本工程的总体评价：工程自开工以来，项目法人能够履行职责，重视工程建设管理；项目建设程序基本合规，落实了项目法人制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。财务管理、会计核算基本符合《基本建设财务管理规定》、《基本建设财务规则》和《国有建设单位会计制度》等规定；内部制度齐全；工程档案资料基本齐全、规范；会计档案完整，原始依据齐全。整个项目基本按照概算批复的内容组织实施，项目支出成本控制在概算批复的范围内。已完工程符合设计要求，工程质量合格。
第四部分  意见和建议
一、建议项目法人尽快落实地方配套资金，做到工完帐清；

二、工程竣工验收后，项目法人与管理单位及时办理资产移交手续；

三、运行管理单位加强运行管理，确保工程正常发挥效益。
第五部分  结论

竣工技术预验收专家组认为：六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程已按批复的建设内容实施完成，未发生质量安全事故，质量合格；主体工程按期完工；档案资料基本齐全；投资控制合理，财务管理规范，竣工决算通过审计；相关专项已通过验收；管理机构落实；工程初期运行正常。竣工技术预验收专家组同意该工程在完善相关建议后可以进行竣工验收。

附：竣工技术预验收专家签名表
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