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	前言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的有关规定，2023年11月27日，六安市水利局主持召开了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工验收会议。竣工验收委员会由六安市水利局、金安区发改委、金安区财政局、金安区交通运输局、金安区水利局、金安区水利工程质量安全监督站、金安区河道管理所等单位代表组成（竣工验收委员会名单附后），项目法人及有关参建单位的代表参加了会议。

验收委员会成员检查了工程现场，听取了项目法人等单位工作报告，查阅了工程档案资料，经过充分讨论，形成了《六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工验收鉴定书》。

一、工程设计及完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程

工程位置：本项目实施的高速路至四清桥段治理工程位于六安市金安区木厂镇、翁墩乡境内。
（二）工程主要任务和作用
工程治理任务:陡涧河高速路至四清桥段治理工程范围为陡涧河干流桩号14+969〜23+234段及支流望沟、九组沟，综合治理河道总长10.16km。工程主要作用：为了提高陡涧河流域的防洪排涝能力，保障区内人民财产安全和当地经济社会可持续发展。
（三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件
根据水利部、国家发改委、财政部、住房和城乡建设部联合印发的《防汛抗旱水利提升工程实施方案》(水规〔2019〕288号），该工程列入《安徽省防汛抗旱水利提升工程实施方案中小河流治理项目》。2020年6月安徽省水利厅印发了《关于做好防汛抗旱水利提升工程实施方案中小河流治理项目前期工作的通知》。

2020年9月金安区水利局委托安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司编制了初步设计，2021年4月水利厅以皖水规计函〔2021〕301号文《关于六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段和四清桥至淠东干渠段治理工程初步设计的批复》对本工程进行了批复，批复工程总投资8645.00万元，其中工程部分投资6000.00万元，征地拆迁补偿投资2645.00万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

陡涧河堤防防洪标准为20年一遇，望沟、九组沟支流及夏庄沟等堤后排涝沟设计标准为10年一遇。10年一遇设计洪水位为36.73～31.10m。20年一遇设计洪水位为37.62～32.00m。

陡涧河堤防级别为4级，建筑物级别与相应堤段堤防级别相同。
工程以防洪为主，主要保护木厂镇和翁墩乡两个乡镇内的 10 个行政村，保护人口 2.5 万人，耕地面积约 5.3 万亩。

3、工程建设内容及建设工期

批复建设内容为：陡涧河高速路至四清桥段治理工程范围为陡涧河干流桩号14+969〜23+234段及支流望沟、九组沟，综合治理河道总长10.16km。主要建设内容为：疏浚干流河道长8.26km、支流望沟和九组沟长1.9km，开挖疏浚夏庄沟等堤后排涝沟4条、总长5.35km;堤防加培16.52km,新建硬护坡护岸长2.46km;拆除排涝出水口涵27座，新建穿堤涵闸8座、过路涵6座，拆除重建灌溉泵站6座、干流桥梁2座；新建防汛道路长8.02km等。

完成建设内容为：疏浚干流河道总长8.264km、支流望沟长0.7km，开挖疏浚夏庄沟等堤后排涝沟2条、总长1.38km，堤防加培长16.67km，新建硬护坡护岸长22.61km;拆除排涝出水口涵43座，新建穿堤涵闸12座、过路涵1座、圆管涵22座，拆除重建灌溉泵站2座、拆除重建提水泵站5座、拆除重建干流桥梁2座；新建防汛道路长7.545km等。

本工程于2021年11月01日开工，2022年09月05日完工，工期约310天。
4、工程投资及投资来源      
批复工程部分投资6000万元，计划下达中央投资2580万元、省级配套1200万元、地方配套2220万元。

（四）工程建设有关单位

项目法人：六安市金安区中小河流治理工程建设管理局；

设计单位：安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司；

施工单位：施工Ⅰ标：安徽天晟建设工程有限公司、六安亚杰建设工程有限责任公司

施工Ⅱ标：安徽新兴建筑工程有限公司、江苏省水利建设工程有限公司
监理单位：安徽煜城工程项目管理有限公司；

质量安全监督单位：六安市金安区水利工程质量安全监督站

检测单位：安徽金源工程检测有限公司；

运行管理单位:六安市金安区河道管理所;

项目主管单位：六安市水利局。 

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

本工程于2021年11月1日开工，2022年9月5日完工。

已完成的11个分部工程开工、完工时间见表1-1。 

表1-1    主要工程开完工时间
序号

单位工程名称
分部工程名称

开工日期

完工日期

1

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程Ⅰ标段
河道治理工程（14+969～19+050）
2021年11月01日

2022年07月24日

2

涵闸工程
2021年11月07日

2022年06月10日

3

泵站工程
2021年11月01日

2022年05月15日

4

桥梁工程

2021年11月01日

2022年03月21日

5

道路工程
2022年04月06日

2022年09月05日

6

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程Ⅱ标段
河道治理工程（19+050～23+234）
2021年11月05日
2022年05月15日
7

涵闸工程

2021年11月03日
2022年07月10日
8

泵站工程

2021年11月26日
2022年05月26日
9

桥梁工程

2021年11月03日
2022年05月29日
10
过路涵工程

2022年04月28日
2022年05月29日
11
道路工程

2022年06月07日
2022年08月19日
设计变更

无。
3、重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程已按批复的建设内容部分完成，工程批复及完成情况见表。

主要工程量批复工程量和实际完成工程量对比表

序号

工程项目名称

单位

工程量

增（+）减（-）

批复量

实际量

1

河道本干与支沟疏浚工程

m³

481726

491673

9947

2

堤防清基及岸坡护砌土方开挖工程

m³

88094

87790

-304

3

堤防土方压实

m³

226503

281345

54842

4

堆砌石工程

m³

4239

3453

-786

5

护坡护岸混凝土工程

m³

6006.9
6209

202.9
6

土工布

㎡

0

34525

34525

7

草皮护坡

㎡

81330

66387

-14943

8

拆除重建桥梁工程

座

2

2

0

9

过路涵

座

6

1
-5

10
圆管涵

座

0
22
22
11
新建涵闸

座

8

12
4

12
老涵闸（排涝出水口）拆除复堤

座

27

43
16

13
灌溉站工程

座

6

7

1

14
堤顶防汛道路及上堤路

km

8.02

7.545

-0.48

（七）征地补偿和移民安置

批复征地移民投资2645.00万元，根据初设批复要求，由金安区自筹解决，具体由木厂、翁墩乡（镇）政府负责实施。

（八）水土保持工程

2023年9月25日，六安市金安区中小河流治理工程建设管理局主持完成了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程通过水土保持设施专项验收，验收结论为：该项目基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。
（九）环境保护工程

2023年9月28日，金安区水利局主持完成了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工环境保护验收，验收结论为：该项目符合竣工环境保护验收条件，验收组同意工程通过竣工环境保护验收。
二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

2023年1月17日，金安区水利局主持完成了单位工程暨完工验收，验收结论为：工程已按照设计内容及合同约定完成，工程档案资料基本齐全，工程质量合格，同意通过验收。
（二）阶段验收

无。

（三）专项验收

（1）2023年9月25日，六安市金安区中小河流治理工程建设管理局主持完成了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程通过水土保持设施专项验收，验收结论为：该项目基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 

（2）2023年9月28日，金安区水利局主持完成了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工环境保护验收，验收结论为：该项目符合竣工环境保护验收条件，验收组同意工程通过竣工环境保护验收。

（3）2023年11月8日，六安市水利局组织对本工程进行了档案专项验收。验收结论为：六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程档案收集齐全，并已按要求进行整编，同意该工程档案通过专项验收。

（四）竣工验收技术鉴定

无。
三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

历次验收及相关鉴定提出的主要问题已解决。
四、工程质量与安全

（一）工程质量监督

项目法人六安市金安区中小河流治理工程建设管理局及时与六安市金安区水利工程质量安全监督站办理了质量安全监督手续，并签订了《工程质量监督书》。六安市金安区水利工程质量安全监督站制定了监督计划，核定了项目划分，以巡回检查和抽查方式进行质量、安全监督，对参建单位的质量管理体系和质量行为进行定期和不定期检查。

（二）工程项目划分

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的要求，项目在开工前，项目法人组织监理和施工单位对工程进行了项目划分，经六安市金安区水利工程质量安全监督站核定，六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程共划分为2个单位工程，11个分部工程。

（三）工程质量抽检

 施工单位对进场的砂石料、水泥、钢筋、止水等原材料进行了自检，质量合格；回填土压实度、水泥砂浆、混凝土抗压强度等指标均满足规范和设计要求。

监理单位进行了旁站，抽检和平行检测，质量指标符合设计和规范要求。

项目法人委托安徽金源工程检测有限公司对该工程进行了过程检测和已完成部分检测。经检测，各项指标均符合设计和规范要求。
（四）工程质量评定

本工程划分为2个单位工程，11个分部工程，工程质量合格，I标段工程外观质量得分率为77.2%；II标段工程外观质量得分率为88.2%。六安市金安区水利工程质量安全监督站核定本工程施工质量等级为合格。
（五）工程安全监督

本工程安全监督单位为六安市金安区水利工程质量安全监督站，该站制定了安全监督工作方案，对参建单位安全管理机构建立、安全生产规章制度、安全生产合格证、施工安全生产措施等情况进行检查，根据施工进度检查安全生产责任制落实，现场文明施工、专项施工及度汛方案编制等情况，对重点工程部位的安全生产行为进行监督，排查安全隐患，工程施工过程中无安全事故发生。
五、概算执行情况

(一)投资计划下达及资金到位

安徽省发改委、财政厅、水利厅以皖发改投资[2015]377号、皖发改投资[2015]572号、安徽省水利厅以皖水规计函[2016]630号和皖水规计函〔2017〕32号文，共下达投资计划6000万元，其中中央投资2580万元、省水利基建投资1200万元、县区配套2220万元。

截至审计基准日，实际到位资金5175.48万元，中央补助资金2580.00万元、省级补助资金1200.00万元、区级配套资金1395.48万元。

（二）投资完成及交付资产

经审计，审定完成投资5850.53万元，完成投资额占概算批复的97.51%；与概算投资相比，节约投资149.47万元。工程竣工后，交付使用的资产价值为5850.53万元。
（三）征地补偿和移民安置资金

批复征地移民投资2645.00万元，根据初设批复要求，由金安区自筹解决，具体由木厂、翁墩镇镇政府负责实施，实际发生征地移民费用677.01万元。

（四）结余资金

本工程无结余资金。经审计，审定完成投资5850.53万元；与实际到位资金相比（截止竣工技术预验收之日），尚有资金675.05万元未到位。 

（五）预计未完工程投资及预留费用

经审计确定未完工程和预留费用为8.00万元，为预留的竣工验收费、档案整理及专项验收费。

（六）竣工财务决算报告编制

竣工财务决算报告编制基准日为2023年10月31日。

财务决算编制主要依据承包方的投标书、施工合同协议书，施工图纸及有关技术要求，监理部对承包方的业务联系单及其他签证意见，施工单位报送的工程结算书，监理单位对竣工决算核定结果，以及水利部、水利厅、省发改委有关文件规定及要求等进行编制。整个决算编制的内容真实、完整、准确，符合有关规程要求。

（七）审计

受六安市水利局委托，安徽淮信会计师事务所 安徽众信建设项目管理有限公司对本项目竣工决算进行了审计。2023年12月22日，安徽淮信会计师事务所以皖淮信会专字【2023】第166号出具竣工决算审计报告，审定工程造价5850.53万元。六安市水利局以《关于对六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工决算的审计意见》，审定工程造价5850.53万元。
六、工程尾工安排

无

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况
本工程建成后交由六安市金安区河道管理所运行管理，经费由区级财政统筹安排解决。

（二）工程移交
工程验收后，及时移交给运行管理单位。

八、工程初期运行及效益
（一）初期运行管理

本工程自2022年9月5日完工后，已交运行管理单位试运行。

（二）初期运行效益

工程完工后，经过了2023年汛期的洪水检验，试运行正常，发挥了防洪、交通等社会效益。

竣工技术预验收

    2023年11月17日，六安市水利局主持召开了六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程竣工竣工技术预验收会议。验收结论为：本工程已按批准的设计内容完成。施工质量符合规程规范和设计要求，工程质量合格；财务管理、会计核算规范；工程档案已通过专项验收；工程管理机构健全，运行管理经费已落实；工程已经受了汛期考验，运行正常，发挥了效益。竣工技术预验收专家组同意通过竣工技术预验收，建议进行竣工验收。
十、意见和建议

1、建议项目法人尽快落实地方配套资金，做到工完帐清；

2、运行管理单位应加强运行管理，确保工程正常发挥效益。

十一、结论

六安市金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程已按批准的设计内容基本完成，工程质量合格；工程建设管理基本规范，竣工决算已通过审计；工程已通过竣工技术预验收；初期运行正常，已发挥了良好的社会效益和经济效益。验收委员会同意该工程通过竣工验收。
十二、保留意见
无。

竣工验收委员会成员和被验单位代表签字表
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