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竣工验收
鉴定书
霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目

竣工验收委员会
二○二二年十二月十三日
验收主持单位：六安市水利局
项 目 法 人：霍山县水务局
设 计 单 位 ：安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院
施 工 单 位 ：四创科技有限公司
监 理 单 位 ：深圳市都信监理建设有限公司
质量监督单位：霍山县水利工程质量安全监督站
运行管理单位：霍山县水务局
验 收 时 间：2022年12月13日
验 收 地 点：霍山县
前   言
参照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利工程项目验收管理规定》（水利部令30号）等有关规定，2022年12月13日，六安市水利局在霍山县主持召开霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目竣工验收会议。参加会议的有：安徽省水利厅水旱灾害防御处、六安市水文水资源局、霍山县水务局、霍山县水利工程质量安全监督站、安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院、深圳市都信监理建设有限公司、四创科技有限公司等单位专家和代表，会议成立了验收委员会（名单附后）。

验收委员会委员查看了工程现场，查阅了工程建设档案资料，听取了项目法人等参建单位的工作报告，经过充分讨论，形成了《霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目竣工验收鉴定书》。
一、工程设计和完成情况
（一）工程名称、位置
工程名称：霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目

工程位置：霍山县境内。

（二）工程主要任务和作用
工程主要建设任务：新建雨水情自动监测站33座(简易岛式雨水情自动监测站 12座、依附式雨水情自动监测站6座、简易栈桥式雨水情自动监测站 13座、雷达式雨水情自动监测站2座)，地方配套列入智慧水务项目提前实施站点47座(依附式35座，雷达式12座)以及人工水位观测设施建设等。

作用：项目建成后，可以实现省、市、县雨水情互联互通、信息共享，为水库防汛指挥调度、预报预警提供信息保障。
（三）工程设计主要内容
1、工程立项、设计批复文件

工程立项：2019年8月，省水利厅、省财政厅《关于印发〈全省小型水库雨水情自动测报系统建设工作方案〉的通知》、省水利厅《安徽省小型水库雨水情自动测报系统项目建设管理办法》。

设计批复：2020年4月20日，霍山县水务局以（霍水〔2020〕40号）文上报《关于请求对六安市霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设实施方案批复的请示》；2020年4月28日，六安市水利局下发《关于霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设实施方案的批复》（六水办灾防〔2020〕78号），核定工程总概算1110.67万元。

2、主要建设内容
建设内容主要为：本次招标实施33座小型水库雨水情自动测报系统项目建设，其中简易岛式雨水情自动监测站3座、依附式雨水情自动监测站15座、栈桥式雨水情自动监测站7座、雷达式雨水情自动监测站8座、；直读式水尺制作安装27座，立桩式水尺制作安装35根，C20砼踏步（15m＜水位井身≤20m）3座；安装布置1台数据交换服务器；列入县智慧水务项目提前实施47座。

3、建设工期
工期：霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目合同工期为120日，实际开工日期为2020年9月8日，完工日期为2020年12月31日，满足合同工期要求。

4、工程投资及投资来源

工程投资：霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目批复概算总金额1110.67万元，本次招标实施33座小型水库雨水情自动测报系统项目总金额823.81万万元，前期实施的47座水库总金额286.86万元。
投资来源：安徽省财政厅累计下达该工程投资计划655万元，其中2019年9月4日《安徽省财政厅关于清算下达省级水利资金的通知》（皖财农[2019]979号）下达资金171万元，2021年12月20日《安徽省财政厅关于清算下达省级水利资金的通知》（皖财农[2021]1359号）下达资金455万元，其余为县级配套。

（四）工程建设有关单位
项 目 法 人 ：霍山县水务局。

设 计 单 位 ：安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院。

监 理 单 位 ：深圳市都信监理建设有限公司。

施 工 单 位 ：四创科技有限公司。

质量监督单位：霍山县水利工程质量安全监督站。

运行管理单位：霍山县水务局。

（五）工程施工过程
1、主要工程开工、完工时间
霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目开工日期2020年9月8日，完工日期2020年12月31日。

2、工程变更
根据现场实际情况和施工条件，2020年10月13日霍山县水务局组织设计、监理、施工、相关乡镇等单位召开会议对部分站点建设进行了优化。

（1）黑羊冲水库主要保障人饮用水，常年水位较高，无法放水，将栈桥式雨水情自动监测站优化为雷达式雨水情自动监测站。

（2）陆冲水库上坝道路不通，无法运输和安装钢构测井，将简易岛式雨水情自动监测站优化为雷达式雨水情自动监测站。

（3）汪家铺三库水库因现场坝头安装雷达式雨水情自动监测站不能测到最低水位，将汪家铺三库水库雷达式雨水情自动监测站优化为依附式雨水情自动监测站。

（4）卫星水库、土门水库、陆冲水库、黑羊冲水库、夏家洼水库、高河水库无启闭机房，直读式水尺无法依附安装，优化为立桩式水尺，其他水库的水尺采用直读式。

（5）卫星水库、土门水库、高河水库无台阶，不便于观测立桩式水尺，需新建设踏步，其余水库按现场情况无需建设踏步。

3、重大技术问题及处理
无。
（六）工程完成情况和完成的主要工程量
本次招标实施的33座雨水情自动监测站已按设计要求完成，其中简易岛式雨水情自动监测站 3 处，依附式雨水情自动监测站 15 处，栈桥式雨水情自动监测站 7 处，雷达式雨水情自动监测站 8 处。直读式水尺制作安装27座，立桩式水尺制作安装35根，C20砼踏步（15m＜水位井身≤20m）3座，安装布置1台数据交换服务器。
明细如下：
工程完成情况对照表
序号
项目
单位
批复

数量
合同
数量
实际

完成
备注
Ⅰ
雨水情自动监测站建设
80
80
80
1

简易岛式雨水情自动监测站

座
12
4
3

2

依附式雨水情自动监测站

座
6
14
15

3

简易栈桥式雨水情自动监测站

座
13
8
7

4　

雷达式雨水情自动监测站

座
2
7
8

5

霍山县智慧水务项目提前实施

座
47
47
47
Ⅱ
人工水位观测设施建设
1
直读式水尺制作安装
座
21
22
27

2
立桩式水尺制作安装
根
146
100
35

3
C20 砼踏步（5m＜水位井身≤10m）
座

1

1

0

4
C20 砼踏步（10m＜水位井身≤15m）
座

5
7

0

5
C20 砼踏步（15m＜水位井身≤20m）
座

6
3

3

Ⅲ
其他建设
1
数据交换服务器
台

1

1

1

霍山县智慧水务项目提前实施的47座雨水情自动监测站已于2021年12月25日通过竣工验收。

（七）征地补偿和移民安置
无。
（八）水土保持设施
无。
（九）环境保护工程
无。
二、工程验收及鉴定情况
（一）完工验收
2021年8月24日，霍山县水务局组织召开了霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目完工验收会议，验收组同意通过完工验收。

（二）阶段验收
无。
（三）专项验收
2022年6月15日，霍山县水务局组织召开了霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目档案专项验收会议，验收组同意档案资料通过专项验收。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
完工验收中提出的“高程标注及护栏加固问题”,已于2021年9月对所有水尺进行了高程标注，对站点的护栏进行了加固处理。

四、工程质量
（一）工程质量监督

霍山县水利工程质量安全监督站负责本工程的质量监督工作，该站制定了质量监督计划，安排专人不定期开展质量监督检查，对相关档案资料进行了核备。
（二）工程项目划分

    本工程共划分为1个单位工程，33个单元工程，霍山县水利工程质量安全监督站以《关于霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设工程项目划分确认的函》（霍水质安[2020]27号）对项目划分进行了确认。

（三）工程质量抽检

本工程原材料、中间产品及工程实体质量经施工单位自检，监理单位抽检，项目法人委托第三方检测机构检测，质量合格。详见检测报告。
（四）工程质量核备
质量安全监督机构对本工程单元工程、单位工程验收质量结论进行了核备。

五、概算执行情况
（一）投资计划下达及资金到位情况
本项目概算批复投资为1110.67万元，省级下达655万元，其余为县级配套。

（二）投资完成情况
本工程审计确定完成投资6559192.27元，较批复概算节约4547507.73元。明细如下（单位：元）： 

霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目

批复资金与完成资金对照表

序号
项目
批准概算数
实际完成资金
较概算增减数
Ⅰ小型水库测报项目

8238100
3690592.27
-4547507.73
一

雨水情自动监测站建设

6527000
3295964.25

-391195.75

1

简易岛式雨水情自动监测站

1262400
321118
-941282
2
依附式雨水情自动监测站

343200
655300
+312100
3
简易栈桥式雨水情自动监测站

4777000
1974386.25
2802613.75
4

雷达式雨水情自动监测站

144400
345160
+200760
二
人工水位观测设施建设

187800
169850
-17950
三

其他建设

387100
20900
-366200
1
站点注册信息复核与填报

40000
0

-40000
2
数据交换服务器

30000
20900
-9100
3
数据交换软件

250000
0

-250000
4
备品备件

67100
0

-67100
四

独立费用

1136300
203878.02
-932421.98
1
设计费

213100
150000
-63100
2
监理费

142000
38000
-104000
3

建管费

71000
15878.02
-55121.98
4

运杂费

355100
0
-355100
5

预备费

355100
0
-355100
Ⅱ列入智慧水务项目站点建设

2868600

2868600

0
（三）征地拆迁及移民安置资金
无。

（四）结余资金
无。

（五）预计未完工程投资及费用
无。

（六）竣工财务决算报告编制
已按规定编制了工程财务竣工决算报告。

（七）审计
安徽辰宇建设工程项目管理有限公司出具了《霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目价款结算审核报告书》(皖辰宇基审字[2021]HS023号)。该项目建设程序基本合规，落实了项目工程招投标制、工程监理制和合同制。财务核算基本符合《基本建设财务规则》；项目基本按照批复的概算和投资计划组织实施，项目投资控制在概算范围内。
六、工程尾工安排
本工程无尾工。
七、工程运行管理情况
（一）管理机构、人员及经费
本工程运行管理单位为霍山县水务局，运维经费列入政府预算。
（二）工程移交
工程运行维护期为竣工验收后三年，暂未办理移交手续。

八、工程初期运行及效益
（一）初期运行管理
经过1年多运行，项目运行状态良好，数据传输畅通。
（二）初期运行效益
项目实施完成后，防汛监测预警能力得到明显提高，产生显著的社会、经济效益。
意见与建议

建议加强后期运行维护服务，确保信息及时准确。

十、结论
霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目已按设计的建设内容完成，工程质量合格，财务管理规范，竣工决算已通过审计；工程档案已通过专项验收；工程管理单位已落实；工程运行正常；竣工验收委员会同意霍山县小型水库雨水情自动测报系统建设项目通过竣工验收。
十一、保留意见（应有本人签字）
无。
十二、验收委员会成员和被验收单位代表签字表
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