

金安区青峰岭小流域水土保持综合治理工程

竣工验收鉴定书

金安区青峰岭小流域治理工程竣工验收委员会

二〇二三年六月

验收主持单位：六安市水利局

项目法人：六安市金安区水土保持重点建设工程管理局

设计单位：安徽勤致生态咨询有限公司

施工单位：安徽垣茂建筑工程有限公司

监理单位：安徽晟桓建设工程有限公司

运行管理单位：金安区东河口镇人民政府

质量监督单位：金安区水利工程质量安全监督站

竣工验收日期：2023年6月19日

金安区青峰岭小流域水土保持综合治理工程 竣工验收鉴定书

根据《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》要求，2023年6月19日，六安市水利局在金安区组织召开了青峰岭小流域水土保持综合治理工程竣工验收会议，参加会议的有金安区水利局、金安区水利工程质量安全监督站、六安市金安区水土保持重点建设工程管理局、东河口镇人民政府、安徽垣茂建筑工程有限公司、安徽晟桓建设工程有限公司、安徽勤致生态咨询有限公司。会议成立了验收委员会（名单附后）。

验收委员会成员实地查看了工程现场，听取了相关单位的汇报、查阅有关工程资料，经充分讨论形成如下验收意见。

一、工程概况

1. **工程名称：**金安区青峰岭小流域水土保持综合治理工程（以下简称青峰岭小流域治理工程）。

2. **工程位置：**六安市金安区东河口镇。

3. **工程主要批复内容及实际完成情况**

（1）批复情况

2020年10月29日，六安市水利局以六水保函〔2020〕241号文下达《关于金安区青峰岭小流域水土保持综合治理工程初步设计的批复》批准实施。批复本项目实施内容有：整修梯田179.70hm²，新建C20混凝土排水沟3790m，沉沙池80座，新建C25

混凝土人行步道 6470m, 修建 M10 浆砌石挡墙 800m, 新修泥结石路 1200m; 新建 C20 混凝土排水沟 1898m, 沉沙池 40 座, 新建 C25 混凝土人行步道 3470m; 整治山塘 2 口, 干砌石挡墙 540m, 生态步道 1003m; 封育治理 13.8km²。治理水土流失面积 14.1km², 批复投资 707.97 万元, 其中中央资金 430 万元, 省级资金 105 万元。

(2) 变更情况

2022 年 8 月, 金安区水利局印发《关于对金安区青峰岭小流域水土保持综合治理工程相关工程量调整报告的批复》, 对青峰岭小流域的建设内容进行了变更。

(3) 实际建设情况

实际完成主要内容包括路边排水沟 2322m、田间纵向排水沟 450m、生态步道 3135m、沉砂池 54 座、田间台阶 499m、挡墙长 1082.6m、泥结碎石道路 2545m、水库节点工程(广场一处)、梯田整治 5hm²、新建纵向排水沟 2398m、标牌 20 座、林草绿化、封育治理 13.8km²。实际完成投资 579.73 万元。

二、项目责任主体

六安市金安区水土保持重点建设工程管理局。

三、工程实施期限

青峰岭小流域治理工程于 2022 年 5 月 23 日开工, 2022 年 12 月 13 日完工, 金安区水利局于 2022 年 12 月 16 日进行完工验收。

四、验收意见

1、经综合治理，青峰岭小流域治理工程基本完成了批复的各项建设内容。

2、青峰岭小流域在治理过程中，以生态产业园示范工程、坡式经济林改造、塘坝整治、封育治理工程等为主要措施，初步形成了小流域综合防护体系。

3、工程建设过程中，落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，工程建设程序基本规范。

4、工程建设过程中，按照水利工程质量管理规定要求，严格控制工程质量，工程质量合格，工程档案资料基本齐全，建设过程中未发生质量、安全生产事故。

5、工程建设过程中，财务管理基本符合《基本建设财务规则》相关规定，竣工决算经审计符合要求。

综上意见，根据《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》规定，同意本项目通过竣工验收。

五、建议

管护单位应进一步完善各项管护措施，落实管护责任，确保工程长期发挥效益。

验收委员会主任: 

2023年6月19日

金安区青峰岭小流域水土保持综合治理工程验收 委员会名单

组 成	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
主 任	杨 阳	六安市水利局	主 任	杨阳
委 员	恽志俊	六安市水利局	副科长	恽志俊
委 员	胡莎莎	六安市水利局	副科长	胡莎莎
委 员	刘灵灵	六安市水利局	副主任	刘灵灵
委 员	高君奇	六安市水利局	副科长	高君奇
委 员	李仁保	东河口镇人民政府	党委委员	李仁保
委 员	刘 悦	金安区水利工程质量 安全监督站	工程师	刘悦

金安区青峰岭小流域水土保持综合治理工程被验单位代表

单 位	职务/职称	签 字
金安区东河口镇人民政府	分管领导	李峰
安徽垣茂建筑工程有限公司	项目经理	袁天进
安徽晟桓建设工程有限公司	总工	王心涛
安徽勤致生态咨询有限公司		李松